



УТВЕРЖДЁН

приказом директора

МОУ «Начальная школа п. Дубовое»

от 16.02.2023 г. № 77

О.Н. Кладова

**План-график
разработки ООП ДО МОУ «Начальная школа п. Дубовое
Белгородского района Белгородской области»
в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования
и Федеральной образовательной программой дошкольного образования**

№	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия				
	Рабочие совещания, педагогические советы, семинары, педагогические часы по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Февраль-август	Рабочая группа	Протокол
	Мониторинг РППС	Февраль - май	Руководитель рабочей группы	Приказ, Таблица оценки РППС
	Модернизация РППС и закупка необходимой материально-технической базы	февраль – июль	Руководитель рабочей группы, заведующий хозяйством	Чек-лист, оборотные ведомости
	Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования	по необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
2. Мероприятия по разработке ООП ДО				
	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада.	В течение всего периода	Рабочая группа	Пакет документов
	Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	март	Рабочая группа	Чек-лист
	Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения	апрель	Рабочая группа	Пакет документов
	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для	март-апрель	Рабочая группа	Аналитические справки

	проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений			
	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: - Региональный компонент - Парциальные программы - Традиции ДОО	май	Рабочая группа	Пакет документов
	Рассмотрение проекта ООП ДО детского сада на заседании педагогического совета	май	Руководитель рабочей группы	Проект ООП ДО
	Корректировка проекта ООП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний методического совета.	август	Рабочая группа	Актуализированная редакция ООП ДО детского сада
	Утверждение ООП ДО детского сада	август	директор	Приказ
3. Методическое сопровождение				
	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП	февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
	Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение				
	Создание методического банка «Методы педагогической работы»: форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы	март-май	Рабочая группа	методический банк данных
	Создание методического банка «Методы педагогической диагностики»: Малоформализованные методы: ✓ Педагогическое наблюдение за детской деятельностью (в том числе в специально созданных диагностических ситуациях) ✓ Беседы с детьми ✓ Анализ продуктов детской деятельности ✓ Специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития	март-май	Рабочая группа	методический банк данных
	Разместить ООП ДО на официальном сайте МОУ	не позднее 31 августа	Руководитель рабочей группы	Информация на сайте
	Родительские собрания,	август	Рабочая группа	Протоколы

	посвященные ООП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП			
--	--	--	--	--